Resumen de traspaso actualizado

Proyecto Desamparados · 27 de agosto de 2026

> El proyecto funciona en desarrollo. El despliegue y la instalación real de ClamAV quedan expresamente pendientes.

Contexto

Repositorio: github.com/DavileSC/Desamparados
Stack: React, TypeScript, Vite, MUI, Node.js, Express, Prisma y MariaDB/MySQL
Dominio: https://www.desamparadosmalaga.com
Estrategia: frontend, backend, MariaDB y ClamAV independientes. Docker no forma parte del proyecto.

Trabajo completado

Seguridad y autenticación

- Mass assignment, validación ArkType, secretos ocultos, JWT, 2FA, rate limiting, Helmet, CORS, HPP e invalidación de sesiones.
- Login, registro y recuperación de contraseña conectados.

Frontend público y zona de hermanos

- Perfil, edición, recibos, papeletas e histórico conectados a la API.
- Agenda y noticias públicas conectadas, con estados de carga y error.
- SEO técnico: robots, sitemap, canonicales y Open Graph.

CMS

- Noticias, agenda, hermanos, tesorería, inventario, ropero, contabilidad y visor de auditoría.
- Permisos separados por rol.

Contabilidad y ClamAV

- Cobros con asientos de ingreso y devoluciones con reversos contables idempotentes.
- Cliente TCP clamd, modo obligatorio y configuración documentada.

Verificaciones

- Frontend build, lint y tests: 13/13 correctos.
- Backend TypeScript y Prisma correctos.

- Base de datos al día.
- Backend, frontend, healthcheck, rutas públicas y rutas CMS probados.
- Reverso contable aislado probado y limpiado.

Pendientes prioritarios

1. Instalar y probar clamd real.
2. Crear tests de integración backend.
3. Eliminar mocks restantes y crear publicaciones reales.
4. Conectar contacto.
5. Completar auditoría de módulos CMS.
6. Validar hermanos activos y reintentos de serialización.
7. Separar almacenamiento público y privado.
8. Tipar completamente TransaccionService.
9. Completar legal, RGPD, backups y pipeline.

Omisiones detectadas

- FeaturedNews y FeaturedPublications de portada aún usan mocks.
- Publicaciones, boletines y dossier no tienen API.
- Contacto mantiene lógica simulada.
- Persisten enlaces `href="#"` en YouTube, directo y plantillas de correo.
- `/storage` es público y aún no hay separación privada.
- Google Fonts debe revisarse respecto al consentimiento.

Orden recomendado

1. Mocks y publicaciones.
2. Contacto.
3. Auditoría y reglas de negocio.
4. Tests de integración.
5. Almacenamiento y legal.
6. ClamAV real.
7. Validación final en desarrollo.
8. Despliegue independiente, solo cuando se autorice.

Comandos

```
cd backend-desamparados
npm install
npx prisma generate
```

```
npx prisma migrate deploy
npm run dev

cd desamparados-web
npm install
npm run dev
npm run build
npm run lint
npm run test
```

Nota: No considerar el proyecto listo para producción hasta cerrar ClamAV, almacenamiento privado, backups, integración backend, revisión legal y rotación de secretos.